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PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS UTILIZANDO  
O MS PROJECT 2016 

 

 

Objetivo:  

Preparar o participante para elaborar o planejamento utilizando com eficiência o software 
Microsoft Project 2016, bem como aplicar seus recursos em projetos de construção civil, 
capacitando-o a gerenciar projetos de qualquer porte. 

Público-Alvo:   

Engenheiros, Arquitetos, Técnicos em Edificações, Construtores em geral, Estudantes, bem 
como profissionais cujo trabalho esteja ligado diretamente à temática de gestão da cons-
trução. 

Carga horária:  

16 horas 

Programa: 

- Apresentação e a configuração do MS-Project 2016 para o planejamento e controle 
da obra;  

- Criação do cronograma da obra; 

- Lançamento dos recursos para cada tarefa de acordo com o orçamento:  

o Mão-de-obra: carpinteiro, pedreiro, ajudante etc;  

o Equipamentos: betoneira, guindaste, etc;  

o Materiais: cimento, areia, brita, tijolos, etc. 

- Informando o MS-Project sobre como e quando cada recurso deverá ser utilizado; 

- Obtendo o que precisamos:  

o Cronograma de utilização de mão-de-obra;  

o Cronograma de utilização de equipamentos;  

o Cronograma de compras de materiais.  

 

- Controlando a obra: 

o Informando datas e durações reais;  

o Extraindo relatórios de controle;  

o Comparando o planejamento previsto com o realizado; 
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o Comparando o orçamento com os custos reais.  

Nível I - PROGRAMAÇÃO 

- Introdução 

o Definição de projeto 

o Apresentação do MS Project 

- Atividades 

o Definição das atividades 

o Inserção e exclusão de atividades 

o Duração das atividades 

o Estrutura de divisão do trabalho (EDT) 

o Vínculos entre atividades 

o Linha de base 

- Recursos 

o Definição de recursos (tipos) 

o Cadastro de recursos 

o Alocação de recursos 

o Trabalho do recurso 

- Calendários 

o Calendário do projeto 

o Calendário do recurso 

o Calendário da tarefa 

- Nivelamento de recursos 

o Histograma de recursos 

o Identificando e solucionando superalocação de recursos 

- Linha de Base 

o Definição da LB 

o Congelamento da programação como LB 

- Apresentação do projeto 

o Impressões 
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o Relatórios básicos 

Nível II - CONTROLE 

- Acompanhamento 

- Inserindo o progresso realizado 

- Identificando distorções 

- Definindo planos provisórios 

- Estratégias para reduzir a duração 

- Através do agendamento de tarefas 

- Atribuindo mais recursos 

- Aumentando as horas de trabalho 

- Personalização do MS Project 

- Criando filtros 

- Criando Tabelas 

- Estilos de texto 

- Estilo de barras 

- Criando visualizações 

- Criando relatórios 

Nível III - Planejamento e Controle de Projetos (Prático) 

- Gerenciando custos 

o Custos de recursos 

o Custo da hora extra 

o Custo fixo 

- Criando e Personalizando Tabelas 

o Criando Tabelas 

o Personalização de campos do projeto 

o Elaboração de fórmulas 

o Exportação de dados para o Excel 

o Agrupamento e indicadores 

- Múltiplos Projetos 
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o Inserindo sub-projetos 

o Consolidando projetos 

- Demonstração de casos práticos 

- Exercícios 

Instrutor:  

GIZELE CORRÊA, ENG. CIVIL, M.SC. - Graduada em Engenharia Civil pela Universidade Fe-
deral de Santa Catarina (1997), mestre em Gestão de Empresas pelo Instituto Universitário 
de Lisboa (ISCTE-IUL). Atualmente é professor de graduação da Sociedade Educacional de 
Santa Catarina - SOCIESC e consultor da G9 Consultoria e Engenharia de Apoio. Tem expe-
riência na área de Engenharia Civil, com ênfase em Qualidade e em Planejamento da Pro-
dução, atuando principalmente nos seguintes temas: PBQP-h, planejamento e controle da 
produção, construção civil, lean construction, planejamento de obras com o MS Project, 
gerenciamento de projetos. 

Valor:  

R$ 565,00 ou 3x R$ 197,00 

*Obs.: Para o participante que optar por participar deste treinamento e do Teoria e 
Prática em Planejamento e Controle de Obras, haverá um desconto de 5% em cada cur-
so. Consulte-nos também sobre política de descontos para mais participantes da mesma 
empresa. 

Inclui:  

Certificado, Material Didático e Coffee Break. 

Forma de Pagamento:  

Boleto Bancário a vista ou parcelado em até 3 vezes 

 

A G9 Consultoria se reserva ao direito de realizar o curso somente após o fechamento da turma 
(número mínimo de participantes atingido). 


